

- عنوان طرح: تدوین شیوه نامه چرخه تولید تا بازار محصولات باغی کشت بافتی
- نتایج (خروجی) طرح: الف. فلوجارت فعلی تولید نهال های کشت بافتی کشور و چند کشور پیشرو
ب. فلوجارت فعلی معرفی ارقام

- شرح خدمات پیشنهادی

مدت زمان برحسب هفته	درصد وزنی فعالیت (%)	شرح فعالیتها	ردیف
1.5	7	فاز اول: بررسی تاریخچه حمایت از حوزه‌های چهارگانه زیست‌فناوری کشاورزی در ایران	1
	5	سطح یک: بررسی و مطالعه منابع	1-1
	2	سطح دو: تدوین گزارش و تحلیل	2-1
2.5	12	فاز دوم: مطالعه و بررسی نحوه اعطاء مشوق به مصرف‌کنندگان تراریخته در کشورهای منتخب	2
	10	سطح یک: بررسی و مطالعه منابع	1-2
	2	سطح دو: تدوین گزارش و تحلیل	2-2
2.5	12	فاز سوم: مطالعه و بررسی نحوه اعطاء مشوق به مصرف‌کنندگان کشت-بافت در کشورهای منتخب	3
	10	سطح یک: بررسی و مطالعه منابع	1-3
	2	سطح دو: تدوین گزارش و تحلیل	2-3
2.5	12	فاز چهارم: مطالعه و بررسی نحوه اعطاء مشوق به مصرف‌کنندگان کودهای زیستی و زیست‌مهارگرها در کشورهای منتخب	4
	10	سطح یک: بررسی و مطالعه منابع	1-4
	2	سطح دو: تدوین گزارش و تحلیل	2-4
2.5	12	فاز پنجم: مطالعه و بررسی نحوه اعطاء مشوق به مصرف‌کنندگان واکسن-های گیاهی در کشورهای منتخب	5
	10	سطح یک: بررسی و مطالعه منابع	1-5
	2	سطح دو: تدوین گزارش و تحلیل	2-5
5	23	فاز ششم: آسیب‌شناسی و بررسی موانع پیش روی حمایت‌های دولتی از حوزه‌های چهارگانه زیست‌فناوری کشاورزی در کشور	6
	13	سطح یک: بررسی و مطالعه ضوابط، دستورالعمل‌ها و قوانین مرتبط در کشور (شناسایی نقاط قوت و ضعف، موانع و آسیب‌های موجود)	1-6
	10	سطح دو: مصاحبه با متخصصین، خبرگان و فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی مربوطه	2-6
2.5	12	فاز هفتم: جمع‌آوری و جمع‌بندی نظرات متخصصین، خبرگان و فعالان بخش خصوصی	7

	8	سطح یک : مصاحبه با صاحب نظران حوزه های چهارگانه زیست فناوری کشاورزی	1-7
	4	سطح دو : برگزاری پنل های همفکری و هم اندیشی با صاحب نظران مرتبط با حوزه های چهارگانه زیست فناوری کشاورزی	2-7
1	5	فاز هشتم: ارائه پیشنهادات و تعیین نحوه اعطاء مشوق به مصرف کنندگان محصولات حوزه های چهارگانه زیست فناوری کشاورزی	8
24	100	مجموع	